CAIXA

Cronograma
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV
999122 999122 SLZ

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

GESTOR
MIN CIDADES

|PROG RAMA

5600020260023 - PROGRAMA 2319 ACAO 00T1

AGAO / MODALIDADE
TERMO DE COMPROMISSO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| DATA ASSINATURA ’

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA

|MUNICiPIO I UF

SAO JOAO DO PARAISO / MA

|LOCALIDADE /| ENDERECO

CENTRO

|0BJETO

PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS - CALCAMENTO AV. AGEMIRO AGUIAR DE ‘

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA ’
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N° do . 1/2/3/ 4/ 5|67 8|9/10/11|12/13/14|15/ 16|17 |18/ 19|20 21/22|23|24 25|26 27 28|29 30|31|32 33|34 35 36|37 38 39|40 41|42 |43 44|45 |46 47|48 49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serédo ( por )
1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVIGOS PRELIMINARES 1
3 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 1111111
4 |DRENAGEM SUPERFICIALECA | 2 | 2 | 3| 4| 5| 6
5 |URBANIZAGAO 3|13[4|4[5]|6
6 |ILUMINAGAO 44| 5|5|6|6
7 |Administrago Local 112|3|4|5|6
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
parcela % 6,29% 19,38% 10,01% 15,84% 19,28% 29,20%
R$ 78.268,72 241.003,81 124.574,96 197.027,60 239.777,17 363.236,65
Acumulado % 6,29% 25,67% 35,68% 51,52% 70,80% 100,00%
R$ 78.268,72 319.272,53 443.847,49 640.875,09 880.652,26 1.243.888,91

SAO JOAO DO PARAISO / MA, 13 de agosto de 2026

Local e Data

27.477 v006 micro

LENILSON SILVA
MENDES:60875126324 Dados: 2026.08.13 15:03:06 -03'00"

Assinado de forma digital por LENILSON
SILVA MENDES:60875126324

Responsavel Técnico: Lenilson Silva Mende

CREA / CAU: 1119497922MA
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