

NOTA DE EMPENHO Nº 824001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

351.892,34

243.508,94

351.892,34

0,00

FICHA...: 802 DATA...: 24/08/2026 LICITAÇÃO...: 000017/ DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 00000000002

FONTE DE RECURSOS STN...: 1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)

CREDOR...: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 31.570.201/0001-58

CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: RUA ADALTO MOREIRA

CIDADE...: PORTO FRANCO

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 106/2026, CONVENIO 002/2026 - UGCC/SINFRA - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS (ESTRADA FAZENDINHA - TRECHO I E II)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

351.892,34

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


ZAQUEU DA SILVA CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

OFICIO

Ilmo. Sr(a).

Prefeito (a) Municipal e Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA

Prezados Senhores,

Conforme o contrato firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA e a empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua Adalto Moreira, 13, Cep; 65970-000, Bairro Setor Aeroporto, Porto Franco - MA, por meio de seu representante legal Sr. ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, vem através desse ofício requerer o pagamento referente a **PRIMEIRA** medição REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,82 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2026-UGCC/SINFRA, TERMO DE CONTRATO 106/2026 E PROC. ADM. 20/2026 e Nota Fiscal Eletrônica de número **202600000000023**, emitida em **24/08/2026**, no valor total de **R\$ 351.892,34**. Para a quitação deste documento, solicitamos a transferência do valor para a conta bancária abaixo:

Nome do Favorecido: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4919

Conta Corrente: 000577808436-2

OP: 1292

Agradecemos antecipadamente pela atenção a esta solicitação. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Porto Franco - MA, 24 de agosto de 2026.

ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:6117468
2370

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Dados: 2026.08.24 10:36:44
-03'00'

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

 PREFEITURA DE PORTO FRANCO SECRETARIA DE FINANÇAS CNPJ: PRAÇA DEMETRIO MILHOMEM, Nº 10 \ CENTRO \ PORTO FRANCO - MA \ CEP: 65975000	Número da Nota: 202600000000023 Código de Verificação: LORB-G2AP																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 24/08/2026 10:34:56 Período de Tributação: 08/2026 Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: SAO JOAO DO PARAISO/MA RPS: Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: OUTRO MUNICÍPIO																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: RUA ADALTO MOREIRA 13 - BAIRRO SETOR AEROPORTO - CEP:65.970-000 Cidade-UF: PORTO FRANCO-MA Telefone: 9981821608 Email: ENGESERV.CONSTRUTORA@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 31.570.201/0001-58 Insc. Municipal: 4124 Insc. Estadual: 126913390																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO Endereço Completo: R DO COMERCIO, Nº 150 - CENTRO Cidade-UF: SAO JOAO DO PARAISO-MA Email: CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23 CEP: 65973000 Telefone:																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, Atividade: 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,82 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2026-UGCC/SINFRA, TERMO DE CONTRATO 106/2026 E PROC. ADM. 20/2026. MÃO DE OBRA: R\$ 175.946,17																																					
VALORES DA NOTA<table><tr><td>Vlr. dos Serviços (R\$)</td><td>Deduções (R\$)</td><td>Acréscimos (R\$)</td><td>Desc. Condicionado (R\$)</td><td>Desc. Incodicionado (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>R\$351.892,34</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>PIS(R\$)</td><td>COFINS(R\$)</td><td>INSS(R\$)</td><td>IR(R\$)</td><td>CSLL(R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>ISS (R\$)</td><td>ISS Retido (R\$)</td><td>Total Retenções (R\$)</td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td>R\$351.892,34</td><td>5.0</td><td>R\$0,00</td><td>R\$17.594,62</td><td>R\$17.594,62</td><td>R\$334.297,72</td></tr></table>		Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$351.892,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$351.892,34	5.0	R\$0,00	R\$17.594,62	R\$17.594,62	R\$334.297,72
Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$351.892,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$351.892,34	5.0	R\$0,00	R\$17.594,62	R\$17.594,62	R\$334.297,72																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4919 Conta Corrente: 000577808436-2 OP: 1292 Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA Certifico e atesto que os materiais/ serviços constantes nesta Nota Fiscal foram recebidos ou prestados em perfeitas condições. Assinado de forma digital por LENILSON SILVA LENILSON SILVA MENDES:60875126324 126324 Dados: 2026.08.24 10:44:22 -03'00'																																					

	Nota de Número: 202600000000023 Código de Verificação: LORB-G2AP Emitida em: 24/08/2026 10:34 Recebi da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.portofranco.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.
---	---

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DISPENSADA DA RETENÇÃO DE IRRF,
POR FORÇA DA IN RFB Nº 765 DE 2007.

DOCUMENTO EMITIDO POR EM
OPTANTE PELO SIMPLES
DISPENSADA DA RETENÇÃO DE IRRF,
POR FORÇA DA IN RFB Nº 765 DE 2007.

CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,82 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONVÊNIO N° 002/2026-UGCC/SINFRA.

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 020/2025

CONTRATO: 106/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 017/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.991,50		R\$ -		R\$ 7.570,90		R\$ 7.570,90		R\$ 4.420,60
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 525,05	R\$ 3.150,30		R\$ -	6,00	R\$ 3.150,30	6,00	R\$ 3.150,30	-	R\$ -
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.420,60	R\$ 4.420,60		R\$ -	1,00	R\$ 4.420,60	1,00	R\$ 4.420,60	-	R\$ -
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.420,60	R\$ 4.420,60		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 4.420,60
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 48.195,56		R\$ -		R\$ 12.048,89		R\$ 12.048,89		R\$ 36.146,67
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	4,00	R\$ 12.048,89	R\$ 48.195,56		R\$ -	1,00	R\$ 12.048,89	1,00	R\$ 12.048,89	3,00	R\$ 36.146,67
3	ESTRADA FAZENDINHA				R\$ 889.606,88		R\$ -		R\$ 332.272,55		R\$ 332.272,55		R\$ 557.334,30
3.1	TERRAPLANAGEM				R\$ 308.037,28		R\$ -		R\$ 308.037,28		R\$ 308.037,28		R\$ -
3.1.1	Reconformação da plataforma	m²	112920,00	R\$ 0,13	R\$ 14.679,60		R\$ -	112.920,00	R\$ 14.679,60	112.920,00	R\$ 14.679,60	-	R\$ -
3.1.2	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	11292,00	R\$ 0,91	R\$ 10.275,72		R\$ -	11.292,00	R\$ 10.275,72	11.292,00	R\$ 10.275,72	-	R\$ -
3.1.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	11292,00	R\$ 1,83	R\$ 20.664,36		R\$ -	11.292,00	R\$ 20.664,36	11.292,00	R\$ 20.664,36	-	R\$ -
3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	180229,54	R\$ 1,04	R\$ 187.438,72		R\$ -	180.229,54	R\$ 187.438,72	180.229,54	R\$ 187.438,72	-	R\$ -
3.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	11292,00	R\$ 6,64	R\$ 74.978,88		R\$ -	11.292,00	R\$ 74.978,88	11.292,00	R\$ 74.978,88	-	R\$ -
3.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 581.569,60		R\$ -		R\$ 24.235,27		R\$ 24.235,27		R\$ 557.334,30
3.2.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	18067,20	R\$ 1,83	R\$ 33.062,97		R\$ -	752,90	R\$ 1.377,80	752,90	R\$ 1.377,80	17.314,30	R\$ 31.685,16
3.2.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	18067,20	R\$ 13,76	R\$ 248.604,67		R\$ -	752,90	R\$ 10.359,90	752,90	R\$ 10.359,90	17.314,30	R\$ 238.244,76
3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	288367,27	R\$ 1,04	R\$ 299.901,96		R\$ -	12.016,90	R\$ 12.497,57	12.016,90	R\$ 12.497,57	276.350,37	R\$ 287.404,38
	TOTAL GERAL				R\$ 949.793,94		R\$ -		R\$ 351.892,34		R\$ 351.892,34	62,95%	R\$ 597.901,57

PLANILHA RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES		
1ª MEDIÇÃO	R\$	351.892,34
VALOR CONTRATADO	R\$	949.793,94
SALDO CONTRATUAL	R\$	597.901,60

CONTRATANTE:	ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO: LENILSON SILVA Assinado de forma digital por LENILSON SILVA MENDES:6087512 6324 875126324 Dados: 2026.08.18 11:29:11 -03'00'	FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTANTE DA CONTRATADA