



Obra
EXECUÇÃO DE REFORMAS EM USF E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2025 -
Maranhão
SBC - 08/2025 -
Maranhão
ORSE - 06/2025 -
Sergipe

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	100,00% 232.522,13	30,00% 69.756,64	30,00% 69.756,64	40,00% 93.008,85			
2	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LAURO PEREIRA DA SILVA - CNES 7863225; SÃO SEBASTIÃO	100,00% 76.238,89		50,00% 38.119,45	50,00% 38.119,45			
3	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OSVALDO CRUZ - CNES 2645475; VÃO DO MARCO	100,00% 206.504,93				40,00% 82.601,97	30,00% 61.951,48	30,00% 61.951,48
4	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PROJETO SÃO PEDRO - CNES 5452260; SÃO PEDRO	100,00% 183.189,42				30,00% 54.956,83	30,00% 54.956,83	40,00% 73.275,77
5	UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA TRÊS BOCAS - CNES 6653782;	100,00% 20.025,18	100,00% 20.025,18					
Porcentagem			12,5%	15,01%	18,25%	19,15%	16,27%	18,82%
Custo			89.781,81	107.876,08	131.128,29	137.558,79	116.908,30	135.227,24
Porcentagem Acumulado			12,5%	27,51%	45,76%	64,91%	81,18%	100,0%
Custo Acumulado			89.781,81	197.657,89	328.786,18	466.344,97	583.253,27	718.480,55

Alexandre Cezar L. da Silva