

CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 19.781,76 M X 5
M DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DA PIÇARREIRA NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA

CNPJ: 05.703.869/0001-16

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 070/2024

CONTRATO: 251/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 15.019,96		R\$ 8.491,54		R\$ -		R\$ 8.491,54		R\$ 6.528,42
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	6,00	R\$ 373,35	R\$ 2.240,10	6,00	R\$ 2.240,10		R\$ -	6,00	R\$ 2.240,10	-	R\$ -
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 6.251,44	R\$ 6.251,44	1,00	R\$ 6.251,44		R\$ -	1,00	R\$ 6.251,44	-	R\$ -
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 6.528,42	R\$ 6.528,42	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 6.528,42
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 8.808,70		R\$ 4.404,35		R\$ -		R\$ 4.404,35		R\$ 4.404,35
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	R\$ 8.808,70	R\$ 8.808,70	0,50	R\$ 4.404,35		R\$ -	0,50	R\$ 4.404,35	0,50	R\$ 4.404,35
3	TERRAPLANAGEM				R\$ 417.434,78		R\$ 208.717,38		R\$ 146.102,16		R\$ 354.819,56		R\$ 62.615,21
3.1	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M²	98908,81	R\$ 0,12	R\$ 11.869,06	49.454,41	R\$ 5.934,53	34.618,08	R\$ 4.154,17	84.072,49	R\$ 10.088,70	14.836,32	R\$ 1.780,36
3.2	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	16814,50	R\$ 13,77	R\$ 231.535,67	8.407,25	R\$ 115.767,83	5.885,08	R\$ 81.037,48	14.292,33	R\$ 196.805,32	2.522,18	R\$ 34.730,35
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	151330,48	R\$ 1,15	R\$ 174.030,05	75.665,24	R\$ 87.015,02	52.965,67	R\$ 60.910,51	128.630,91	R\$ 147.925,54	22.699,57	R\$ 26.104,50
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 257.736,56		R\$ 77.320,95		R\$ 115.981,45		R\$ 193.302,43		R\$ 64.434,13
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	23738,11	R\$ 0,67	R\$ 15.904,53	7.121,43	R\$ 4.771,35	10.682,15	R\$ 7.157,04	17.803,58	R\$ 11.928,40	5.934,53	R\$ 3.976,13
4.2	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	9890,88	R\$ 14,10	R\$ 139.461,41	2.967,26	R\$ 41.838,42	4.450,90	R\$ 62.757,63	7.418,16	R\$ 104.596,06	2.472,72	R\$ 34.865,35
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	89017,93	R\$ 1,15	R\$ 102.370,62	26.705,38	R\$ 30.711,18	40.058,07	R\$ 46.066,78	66.763,45	R\$ 76.777,97	22.254,48	R\$ 25.592,65
	TOTAL GERAL				R\$ 699.000,00		R\$ 298.934,22		R\$ 262.083,61		R\$ 561.017,88	19,74%	R\$ 137.982,11

PLANILHA RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES	
1ª MEDIÇÃO	R\$ 298.934,23
2ª MEDIÇÃO	R\$ 262.083,61
VALOR CONTRATADO	R\$ 699.000,00
SALDO CONTRATUAL	R\$ 137.982,11

CONTRATANTE:	ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:	FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTANTE DA CONTRATADA